
ZIT-WL Tytuł Beneficjent
Szczegółowy opis zmian

ZIT-WL-2 Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu Gmina Lubraniec
Rezygnacja z realizacji projektu.

Realokacja środków dofinansowania w kwocie 32 000,00 euro na rzecz projektu ZIT-WL-67 w ramach Działania 5.2.

ZIT-WL-3 Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu Gmina Włocławek
Rezygnacja z realizacji projektu.

Realokacja środków dofinansowania w kwocie 32 500,00 euro na rzecz projektu ZIT-WL-72A w ramach Działania 5.2.

ZIT-WL-4 Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu Gmina Lubanie
Rezygnacja z realizacji projektu.

Realokacja środków dofinansowania w kwocie 32 300,00 euro na rzecz projektu ZIT-WL-78 w ramach Działania 5.7

ZIT-WL-5 Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu Gmina Baruchowo
Rezygnacja z realizacji projektu.

Realokacja środków dofinansowania w kwocie 32 500,00 euro na rzecz projektu ZIT-WL-89 w ramach Działania 5.7 

ZIT-WL-6 Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu Gmina Lubień Kujawski
Rezygnacja z realizacji projektu.

Realokacja środków dofinansowania w kwocie 32 500,00 euro na rzecz projektu ZIT-WL-84 w ramach Działania 5.7 

ZIT-WL-11

Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynku warsztatowego Referatu 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 

Kowal w miejscowości Przydatki 

Gołaszewskie

Gmina Kowal

Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu:

data rozpoczęcia z I kw. 2025r. na II kw. 2025 r. oraz data zakończenia z IV kw.2025r. na IV kw. 2027r.

zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsiewzięcia:

planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego z II kw. 2024r. na III kw. 2025r.

ZIT-WL-15

Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie miasta 

Włocławek

Gmina Miasto Włocławek

Zmiana nazwy zadania z "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek" na "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap I i etap II,

Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu:

data rozpoczęcia z I kw. 2024r. na I kw. 2026 r. 

Zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym z 5 057 515,29 euro na 8 550 223011 euro,

Zmiana wartości docelowej wskaźników produktu: 

dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE z 0,39840 MW na 0,40 MW,

dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej(w tym:energii elektrycznej, energii cieplnej) z 0,49840 MW na 0,50 MW,

ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego  z 1551 os. na 1600 os.,

zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu:

roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)  z  1510,11 MWh/rok na 974,65 MWh/rok.

ZIT-WL-18

Kompleksowa modernizacja energetyczna 

komunalnych budynków mieszkalnych na 

terenie Miasta 

i Gminy Chodecz

Gmina Chodecz

Rezygnacja z realizacji projektu.

ZIT-WL-20

Poprawa efektywności energetycznej oraz 

redukcja emisji gazów cieplarnianych na 

obszarze MOF

Gmina Lubień Kujawski

Rezygnacja z realizacji projektu.

Realokacja środków dofinansowania w kwocie 344 000,00 euro na rzecz projektu ZIT-WL-26 w ramach Działania 2.3

ZIT-WL-21
Budowa sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Włocławek
Gmina Włocławek

Zmiana miejsca realizacji projektu:

z miejscowości Józefowo na miejscowości Kruszyn i Ludwinowo,

zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsiewzięcia:

planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego z I kw. 2025r. na II kw. 2025r.

Zmiana wartości docelowej wskaźników produktu:

długość wybudowanej sieci wodociągowej z 0,762 km na 0,920 km.

ludnośc objęta projektami w ramach strategii rozowju terytorialnego z 10 os. na 28 os.

Zmiana wartości docelowej wskaźnika rezultatu:

ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę z 10 os.na 28 os.



ZIT-WL-26

Modernizacja lokalnego źródła ciepła 

z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole 

Szkół w Boniewie

Gmina Boniewo

Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu:

data rozpoczęcia z IV kw. 2024r. na III kw. 2025r., data zakończenia z III/IV kw. 2025r. na IV kw. 2026r.

Zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia:

przewidywany termin gotowości projektu do realizacji z IV kw. 2024r. na III kw. 2025r.

zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym, kwalifikowanym i kwocie dofinansowania w wyniku realokacji środków w wysokości 344 000,00 euro z projektu ZIT-WL-20: 

koszt całkowity z 129 465,07 euro na 534 170,95 euro,

koszt kwalifikowany z 129 465,07 euro na 534 170,95 euro,

kwota dofinansowania  - EFRR/EFS+ z 110 045,31 euro na 454 045,31 euro, 

Zmiana wartości wskaźnika produktu:

liczba projektów, w których sfnansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami z 1 szt. na 0 szt.

Zmiana wartości pośredniej wkaźników rezultatu:

ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE z 38,82 MWh/rok na 221,01 MWh/rok,

ilość zaoszczędzonej energii cieplnej z 184,17 MWh/rok na 703,52 MWh/rok,

roczne zużycie energii pierwotnej (w tym w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) z 69 959,00 MWh/rok na 25,56 MWh/rok,

szacowana emisja gazów cieplarnianych z 19,25 tony równoważnika CO2/rok na 57,09 tony równoważnika CO2/rok,

zmniejszenie emisji pyłu PM 10 z 0,000658 Mg/rok na 0,0011786 Mg/rok, 

zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5 z 0,000458 Mg/rok na 0,00 Mg/rok.			

ZIT-WL-32

Modernizacja systemu wodociągowego w 

zakresie wprowadzenia inteligentnych 

rozwiązań

Gmina Kowal

Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu:

data rozpoczęcia z IV kw.2023r. na II kw. 2025r., data zakończenia I kw. 2025r. na IV kw. 2026r. 

Zmiana w stanie przygotowań:

z 2023 na maj 2025. 

ZIT-WL-49
Podniesienie kompetencji kluczowych 

uczniów z terenu Gminy Kowal
Gmina Kowal

Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu:

data rozpoczęcia z I kw.2025r. na II kw.2026 r. data zakończenia z I kw. 2027r. na IV kw. 2029 r.

Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu:

data zakończenia z IV kw. 2027r. na II kw. 2029r.

zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsiewzięcia:

realizacja projektu: z 2025-2027 r. na 2026-2029 r.

zakończenie projektu z 2027r. na 2029r.

rozliczenie projektu z 2027r. na 2029r.

ZIT-WL-50
Podniesienie kompetencji kluczowych 

uczniów 
Gmina Boniewo

Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu:

data rozpoczęcia z IV kw. 2024r. na II kw. 2025r. oraz data zakończenia z IV kw. 2025r. na  II kw. 2028r.

Zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: 

planownay termin złożenia wniosku aplikacyjnego z IV kw. 2024r. na II kw. 2025r.,

planowany termin gotowości projektu do realizacji z IV kw. 2024r. na II kw. 2025r. 

Zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym, kwalifikowanym i w kwocie dofinansowania w wyniku realokacji niewykorzystanych środków w  wysokości 132 002,13 euro z projektu ZIT-WL-56 oraz 143 919,12 euro z 

projektu ZIT-WL-57: 

koszt całkowity z 127 704,18 euro na 452 317,42 euro,

koszt kwalifikowany z 127 704,18 euro na 452 317,42 euro,

kwota dofinansowania - EFRR/EFS+ z 108 548,55 euro na 384 469,80 euro,

Zmiana wartości końcowej wskaźników produktu:

liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem z 50 os. na 70 os.

liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem z 5 os. na 6 os.

Zmiana wartości końcowej wskaźników rezultatu:

liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu z 50 os. na 60 os.

liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opiszczeniu programu z 5 os. na 6 os.

ZIT-WL-56
Kompetencje kluczowe dla uczniów z 

gminy Fabianki
Gmina Fabianki

Rezygnacja z realizacji projektu.

Realokacja środków dofinansowania w kwocie 132 002,13 euro na rzecz projektu ZIT-WL-50 w ramach Działania 8.13

ZIT-WL-57

Podniesienie kompetencji kluczowych 

uczniów szkół podstawowych 

z gminy Fabianki

Gmina Fabianki

Rezygnacja z realizacji projektu.

Realokacja środków dofinansowania w kwocie 143 919,12 euro na rzecz projektu ZIT-WL-50 w ramach Działania 8.13

ZIT-WL-67
Budowa i rozbudowa instytucji kultury na 

terenie gminy Lubraniec
Gmina Lubraniec

Zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym, kwalifikowanym, kwocie dofinansowania w wyniku realokacji środków dofinansowania w kwocie 32 000,00 euro z projektu ZIT-WL-2 oraz 100 000,00 euro z projektu ZIT-WL-85: :

koszt całkowity z 470 588,00 euro na 625 882,35 euro,

koszt kwalifikowany z 470 588,00 euro na 625 882,35 euro,

kwota dofinansowania - EFRR/EFS+ z 400 000,00 euro na 532 000,00 euro, 



ZIT-WL-69

Centrum Życia Społecznego - Remont

 i wyposażenie świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Grabkowo oraz przebudowa 

sceny plenerowej

 w miejscowości Krzewent

Gmina Kowal

Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu:

data zakończenia z IV kw.2026r. na IV kw. 2027r.

Zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsiewzięcia:

zmiana terminu realizacji z 2025r. na 2026r.-2027r.

zmiana terminu zakończenia  z 2025r. na 2027r.

ZIT-WL-72A
Wyposażenie Centrum Integracji 

Społecznej w miejscowości Kruszyn
Gmina Włocławek

Wprowadzenie na listę projektów podstawowych nowego projektu. 

Realokacja środków dofinansowania w kwocie 32 500,00 euro z projektu ZIT-WL-3.

ZIT-WL-76
Rozwój infrastruktury i promocja oferty 

turystycznej w gminie Lubraniec
Gmina Lubraniec

Zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym, kwalifikowanym i kwocie dofinansowania w wyniku realokacji środków dofinansowania w kwocie 118 470,00 euro z projektu ZIT-WL-85: 

koszt całkowity z 481 181,51 euro na 620 557,98 euro,

koszt kwalifikowany z 481 181,51 euro na 620 557,98 euro,

kwota dofinansowania - EFRR/EFS+ z 409 004,28 euro na 527 474,28 euro, 

ZIT-WL-78

Odnowa przestrzeni publicznej poprzez 

modernizację obiektów użyteczności 

publicznej na potrzeby społeczności 

lokalnej

Gmina Lubanie

Zmiana w gotowości projektu do realizacji:

z IV kw. 2024 r. na II kw. 2025 r.

Zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia:

planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego z IV kw. 2024r. na II kw. 2025r.

zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym, kwalifikowanym i kwocie dofinansowania  w wyniku przesunięcia środków w wysokości 32 300,00 euro z projektu ZIT-WL-4: 

koszt całkowity z 148 856,00 euro na 186 855,29 euro,

koszt kwalifikowany z 148 856,00 euro na 186 855,29 euro,

kwota dofinansowania - EFRR/EFS+ z 126 527,00 euro na 158 827,00 euro,

zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu:

ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 4442 os. na 550 os.

ZIT-WL-80
Odnowa przestrzeni publicznej w 

miejscowości Więsławice
Gmina Kowal

Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu:

data rozpoczęcia z I kw.2025r. na II kw. 2025r., data zakończenia I kw. 2026r. na IV kw. 2026r.

Zmiana w gotowości projektu do realizacji:

z 03.2025 r. na 04.2025 r.

zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsiewzięcia:

planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego z III kw. 2023r.- I kw. 2024r. na II kw. 2025r.

zmiana wartości pośredniej wskaźników produku:

wspierane strategie zintegrowanego rozowju z 1 szt. na 0 szt.

liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznych z 1 szt. na 0 szt.

powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych z 1,5 ha na 0 ha.

zmiana wartości pośredniej wskaźnika rezultatu:

liczba osób korzystająych z obszarów publicznych objetych wsparciem z 30 szt. na 0 szt.

ZIT-WL-84
Odnowa przestrzeni publicznej 

w Lubieniu Kujawskim
Gmina Lubień Kujawski

Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu:

data rozpoczęcia z I kw. 2024r. na  II kw. 2024r.

Zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym, kwalifikowanym i kwocie dofinansowania w wyniku realokacji środków dofinansowania w kwocie 32 500,00 euro z projektu ZIT-WL-6: 

koszt całkowity z 204 152,00 euro na 242 387,00 euro,

koszt kwalifikowany z 204 152,00 euro na 242 387,00 euro,

kwota dofinansowania - EFRR/EFS+ z 173 529,00 euro na 206 029,00 euro, 

ZIT-WL-85

Odnowa przestrzeni publicznej na terenie 

Parku Kulturowego 

w Sarnowie

Gmina Lubraniec

Rezygnacja z realizacji projektu.

Realkacja środków dofinansowania na projekty: 

ZIT-WL-67 – „Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec” - 100.000,00 euro,

ZIT-WL-76 – „Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec” - 118.470,00 euro.

ZIT-WL-89
Zagospodarowanie terenów przestrzeni 

publicznej
Gmina Baruchowo

Zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu:

data rozpoczęcia z I kw.2025r. na II kw. 2025r. oraz data zakończenia z IV kw. 2025r. na IV kw. 2026r. 

Zmiana w gotowości projektu do realizacji:

z III kw. 2023 r. na II kw. 2025 r.

Zmiana w stanie przygotowań i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia:

planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego z I kw. 2025r. na II kw. 2025r.

Zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym, kwalifikowanym i kwocie dofinansowania w wyniku realokacji środków dofinansowania w kwocie 32 500,00 euro z projektu ZIT-WL-5: 

koszt całkowity z 200 000,00 euro na 238 235,29 euro,

koszt kwalifikowany z 200 000,00 euro na 238 235,29 euro,

kwota dofinansowania - EFRR/EFS+ z 170 000,00 euro na 202 500,00 euro, 


