



## Wójt Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek  
tel. (54) 230-53-00, fax (54) 230-53-53

<http://www.gmina.wloclawek.pl> e-mail: [wojt@gmina.wloclawek.pl](mailto:wojt@gmina.wloclawek.pl)

Włocławek, 28 czerwca 2020 r.

RBRiGK.7222.1.2.2021.KK

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6

85 – 085 Bydgoszcz

Wójt Gminy Włocławek w nawiązaniu do prowadzonej korespondencji ponownie zwraca się z prośbą o podanie bieżącej informacji w zakresie stanu zaawansowania projektowo – wykonawczego związanych z realizacją zadania pn. „Budowa dodatkowych ekranów akustycznych przy Autostradzie A1 Toruń – Stryków na odcinku od węzła Czerniewice do granicy województw kujawsko – pomorskiego i łódzkiego od km 165+185 do km 219+805”. Proszę o podanie szczegółowych informacji, tj.

1. Na jakim etapie prac znajduje się procedura zatwierdzania projektu stałej organizacji ruchu?
2. Czy przetarg na roboty budowlane ogłoszony został zgodnie z obecnym harmonogramem, tj. w kwietniu 2021 roku?
3. Kiedy przystąpią Państwo do realizacji zadania?

Jak na wstępie, proszę o szczegółowe wyjaśnienie na jakim etapie znajduje się przygotowanie przedmiotowego zadania.

Z uwagi na powagę oraz złożoność sprawy, proszę o odpowiedź w trybie pilnym.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Pan Zbigniew Reniecki, Przewodniczący Rady Gminy Włocławek
2. Pani Danuła Seklecka, Radna Gminy Włocławek
3. Pan Janusz Nowok, Radny Gminy Włocławek
4. Pan Wiesław Błasiak, Radny Gminy Włocławek
5. Pani Grażyna Jakrzewska, Sołtys Sołectwa Ludwinowo
6. Pan Józef Bryn, Sołtys Sołectwa Kruszyn

**WÓJT**  
*mgr inż. Magdalena Komolak-Komorowska*