



**Wydział Planowania**

Bydgoszcz, 14-07-2021 r.

O/BY.F-3.071.082.2021.MW

Pani **Magdalena Korpolak-Komorowska**  
Wójt Gminy Włocławek  
ul. Królewiecka 7  
87-800 Włocławek

W odpowiedzi na pismo znak RBRiGK.7222.1.2.2021.KK z dnia 28.06.2021r. [wpływ do Oddziału: 01.07.2021r.] w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa dodatkowych ekranów akustycznych przy autostradzie A-1 Toruń-Stryków na odc. od Węzła Czerniewice do granicy województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego od km 163+900 do km 219+805” informujemy, że postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót nie zostało ogłoszone w kwietniu 2021r. z uwagi na wydłużenie procedury związanej z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu. Ostatecznie projekt zatwierdzono w dniu 14.06.2021r. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót zaplanowano na II połowę lipca 2021r.

Dokument podpisany elektronicznie

Marzanna Zywert  
Zastępca Dyrektora Oddziału ds.  
Ekonomiczno - Finansowych

Do wiadomości:

1. GDDKiA Rejon we Włocławku,
2. GDDKiA Wydział Dokumentacji,
3. GDDKiA Wydział Ochrony Środowiska,
4. a/a.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Wołczek  
p.o. Naczelnika Wydziału Planowania,  
tel. 52 323 45 569,