

Oddział w Bydgoszczy

O.BY.Z-16.24.42a.2021.MZ

Bydgoszcz, 29-10-2021 r.

03.11.2021 r.
PAPOLAK

URZĄD GMINY
WŁOCLAWEK
SEKRETARIAT

Wpł.
dnia 02. 11. 2021

L. dz. 965A

Ilość zał: Podpis: *Stanger*

Pani

Magdalena Korpolak-Komorowska

Wójt Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

Szanowna Pani Wójt,

W odpowiedzi na pismo RBRIgK.7222.1.4.2021.KK uprzejmie informuję, że postępowanie przetargowe p.n. „Budowa dodatkowych ekranów akustycznych przy autostradzie A-1 Toruń – Stryków na odc. od Węzła Czerniewice do granicy województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego od km 163+900 do km 219+805” zostało unieważnione. Wybrana w postępowaniu firma nie podpisała umowy podając jako przyczynę zachorowania na Covid-19.

W związku z powyższym, zostanie wszczęte kolejne postępowanie przetargowe, a realizacja przedmiotowego zadania zostanie przesunięta na 2022r.

Dokument podpisany elektronicznie

Sebastian Borowiak
Dyrektor Oddziału

Do wiadomości:

1. Rejon we Włocławku

Sprawę prowadzi:

Mariusz Żbikowski - Kierownik Rejonu, tel. 660699874 ,e-mail: mzbikowski@gddkia.gov.pl